

### Enfouissement des réseaux des rues Étienne-Jules Marey, Camélinat et Baudin

Depuis le 20 septembre 2021, le programme d'enfouissement des réseaux de distribution d'électricité, de télécommunications et d'éclairage public a débuté dans le quartier de la Tremblaye. Les entreprises ont rencontré la grande majorité des riverains afin de s'adapter au mieux à leurs besoins.

#### Rue Camélinat

##### Actuellement

- ▶ Les infrastructures routières, l'enfouissement des canalisations et du réseau électrique ont été réalisés et les réseaux des Télécom sont en cours de réception par Orange.

##### Courant janvier 2022

- ▶ Les reprises individuelles Télécom et électriques auront lieu, raccordement par raccordement. L'entreprise BIR prendra contact avec les riverains afin de programmer une date avec chaque habitant concerné.

#### Rue Étienne-Jules Marey

##### Actuellement

- ▶ Les travaux de génie civil ont été exécutés sur la portion entre la place de la Tremblaye et l'allée des Myosotis.

##### Courant janvier 2022

- ▶ Les travaux de génie civil se poursuivront jusqu'à l'avenue Paul Vaillant-Couturier.

##### Février et mars 2022

- ▶ La mise sous tension du réseau principal par ENEDIS ainsi que la réception des travaux publics de Télécom devraient intervenir première quinzaine de février. Les reprises individuelles Télécom et électriques seront programmées individuellement avec chaque riverain entre mi-février et mi-mars 2022. Comme pour la rue Camélinat, l'entreprise BIR se rapprochera de chaque habitant concerné afin de convenir d'une date de rendez-vous.



**Date :** Démarrage  
le 20 septembre 2021



**Durée :**  
6 mois d'enfouissement

### Rue Baudin

#### Actuellement

- ▶ Les études d'exécution sont en cours de finalisation.

#### Mi-janvier/ février 2022


- ▶ Les travaux seront réalisés suivant le même processus que les autres voies.

#### Printemps 2022

- ▶ Les mises sous tension et la réception de réseaux principaux électriques et Télécom devront pouvoir intervenir au printemps 2022 pour une programmation des raccordements individuels dans la continuité.



La Ville vous remercie de votre compréhension  
pour la gêne occasionnée.



**Janvier 2022 : rue Étienne-Jules Marey (portion entre la place de la Tremblay et l'allée des Myosotis)**

**Mi-janvier - février 2022 : rue Baudin**

Durant ces périodes, l'accès aux riverains sera conservé